

《'16年3月稼働スケジュール》

お客様 各位

日本ファイルコン株式会社 稼働スケジュール

(3月5日(土) 終日停電による)

3月		2/27	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
工場	生産業務	△	△	○	○	○	○	○	×	△	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○
	受注業務	△	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	△	×	○	○	○
	営業	△	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	△	×	○	○	○
	CAD	△	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	△	×	○	○	○
	ケース1		受信日					納期												
	ケース2			受信日				納期												
	ケース3				受信日				納期											
	ケース4					受信日				納期										
	ケース5						受信日					納期								
	ケース6									受信日				納期						
	ケース7										受信日				納期					
備考	○=稼働日/出勤日 ×=休日/対応不可 △=休日出勤体制																			

注記

1. 特高受変電設備の法定点検に於いて不具合が発見されました。工事を行うために3月5日(土)は終日停電とさせていただきます。
2. 装置立ち上げ及び工程混雑状況によっては、納期の御相談をさせて頂く場合がございます。
3. 弊社標準納期でのスケジュール表となります。
4. DXFデータ及び図面御支給の場合、検図を必要とされる場合、コピー製品をご希望の場合は別途相談とさせていただきます。